



Российская Федерация
Иркутская область
городское поселение Белореченское муниципальное образование
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
городского поселения
Белореченского муниципального образования

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 26 июня 2023 года

№ 125-р

р.п. Белореченский

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 25 апреля 2023 года № 23/2023 на выполнение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения Белореченского муниципального образования, входящих в транспортный каркас Иркутской области (Главная дорога, Центральная дорога р.п. Белореченский Усольского района Иркутской области)

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации городского поселения Белореченского муниципального образования от 21.06.2023г. № 509 «Об изменении существенных условий муниципального контракта (контракта) на закупку товаров, работ, услуг, заключенного до 01 января 2024 года, если при исполнении такого контракта возникли независимые от сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения», учитывая письма Министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области от 19.05.2023 № 02-61-3054/23 (вх. № 1502 от 22.5.2023 г.), от 25.05.2023 № 02-61-3184/23 (вх. № 1576 от 26.05.2023 г.), руководствуясь ст. ст. 29, 41 Устава Белореченского муниципального образования, администрация городского поселения Белореченского муниципального образования,

1. Изменить существенные условия муниципального контракта от 25 апреля 2023 года № 23/2023 на выполнение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения Белореченского муниципального образования, входящих в транспортный каркас Иркутской области (Главная дорога, Центральная дорога р.п. Белореченский Усольского района Иркутской области)

(далее по тексту – Контракт), заключенного между администрацией городского поселения Белореченского муниципального образования и обществом с ограниченной ответственностью «Лидер» (далее по тексту – ООО «Лидер»), в части уменьшения цены Контракта более чем на 10% при условии соблюдения всех требований Федерального закона № 44-ФЗ.

2. Начальнику отдела закупок (Зацепина С.П.) осуществить изменение существенных условий Контракта согласно обоснованию изменения существенных условий муниципального контракта (Приложение 1) и проекту дополнительного соглашения к Контракту (Приложение 2).

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Белореченский вестник» и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Белореченского муниципального образования белореченское.рф.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Врио Главы Белореченского
муниципального образования



В.Г. Волосач

Приложение 1
к распоряжению администрации
городского поселения Белореченского
муниципального образования
от 26 июня 2023 года № 125-р

ОБОСНОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Об изменении муниципального контракта от 25 апреля 2023 года № 23/2023 на выполнение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения Белореченского муниципального образования, входящих в транспортный каркас Иркутской области (Главная дорога, Центральная дорога р.п. Белореченский Усольского района Иркутской области) (реестровый номер контракта 3381901594323000033).

В связи с поступившими в адрес администрации городского поселения Белореченского муниципального образования письмами Министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области от 19.05.2023 № 02-61-3054/23 (вх. № 1502 от 22.5.2023 г.), от 25.05.2023 № 02-61-3184/23 (вх. № 1576 от 26.05.2023 г.) о корректировке сводной ведомости объемов работ по ремонту дорог общего пользования местного значения Белореченского муниципального образования, входящих в транспортный каркас Иркутской области (Главная дорога, Центральная дорога р.п. Белореченский Усольского района Иркутской области), из-за возникновения независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта, установлено, что при выполнении работ по ремонту дорог общего пользования местного значения Белореченского муниципального образования, входящих в транспортный каркас Иркутской области (Главная дорога, Центральная дорога р.п. Белореченский Усольского района Иркутской области) Заказчик (Администрация городского поселения Белореченского муниципального образования), руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», считает необходимым изменить следующие существенные условия контракта от 25 апреля 2023 года № 23/2023 на выполнение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения Белореченского муниципального образования, входящих в транспортный каркас Иркутской области (Главная дорога, Центральная дорога р.п. Белореченский Усольского района Иркутской области) (реестровый номер контракта 3381901594323000033) – цену муниципального контракта уменьшить на 17,37%, т.е. на сумму 6 095 670,00 рублей РФ (шесть миллионов девяносто пять тысяч шестьсот семьдесят рублей 00 (ноль) копеек РФ). В итоге, цена муниципального контракта составляет: 29 007 320,00 рублей РФ (двадцать девять миллионов семь тысяч триста двадцать рублей 00 (ноль) копеек РФ).

Начальник отдела закупок



С.П. Зацепина

Приложение 2
к распоряжению администрации
городского поселения Белореченского
муниципального образования
от 26 июня 2023 года № 125-р

**Проект дополнительного соглашения на изменение цены муниципального
контракта**

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к муниципальному контракту от 25.04.2023 г. № 23/2023 на выполнение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения Белореченского муниципального образования, входящих в транспортный каркас Иркутской области (Главная дорога, Центральная дорога р.п. Белореченский Усольского района Иркутской области)

ИКЗ: 233381901594338510100100490014211244

р.п. Белореченский

« ___ » _____ 2023 г.

Администрация городского поселения Белореченского муниципального образования, именуемая в дальнейшем **Заказчик**, в лице **Врио Главы Белореченского муниципального образования Волосач Владимира Геннадьевича**, действующего на основании Устава Белореченского муниципального образования и распоряжения администрации городского поселения Белореченского муниципального образования от 31.05.2023 г. № 130-р «Об отсутствии Главы Белореченского муниципального образования», с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «Лидер» (ООО «Лидер»)**, именуемый в дальнейшем **Подрядчик**, в лице **Генерального директора ООО «Лидер» Вардересяна Арутюна Степиковича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к муниципальному контракту от 25.04.2023 г. № 23/2023 на выполнение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения Белореченского муниципального образования, входящих в транспортный каркас Иркутской области (Главная дорога, Центральная дорога р.п. Белореченский Усольского района Иркутской области) (далее по тексту – Контракт) о нижеследующем:

1. Стороны на основании ч. 65.1 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановления администрации городского поселения Белореченского муниципального образования от 21 июня 2023 года № 509 «Об изменении существенных условий муниципального контракта (контракта) на закупку товаров, работ, услуг, заключенного до 1 января 2024 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения» пришли к соглашению изменить существенные условия и уменьшить цену Контракта, указанную в п. 2.1. Контракта, на 17,37%, т.е. на сумму 6 095 670,00 рублей РФ (шесть миллионов девяносто пять тысяч шестьсот семьдесят рублей 00 (ноль) копеек РФ), в связи с чем внести следующие изменения в Контракт и Приложения к нему:

1.1. Пункт 2.1. Контракта изменить и изложить в новой редакции:

«2.1. Цена Контракта составляет **29 007 320,00 рублей РФ (двадцать девять миллионов семь тысяч триста двадцать рублей 00 (ноль) копеек РФ)**, включая налог на добавленную стоимость (20%) – **4 834 553,33 рублей РФ (четыре миллиона восемьсот тридцать четыре тысячи пятьсот пятьдесят три рубля 33 (тридцать три) копейки РФ)**.

Цена Контракта включает в себя все расходы, необходимые для выполнения Работ, затраты на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, компенсацию издержек и вознаграждения Подрядчика.»

1.2. Пункт 7.2.1. и 7.22. Контракта изменить и изложить в новой редакции:

«7.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком

обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы *1 450 366,00 рублей РФ (один миллион четыреста пятьдесят тысяч триста шестьдесят шесть рублей 00 (ноль) копеек РФ)*, что составляет 5% цены Контракта (т.к. цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно)).

7.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта, то размер штрафа устанавливается в сумме *1 755 149,50 рублей РФ (один миллион семьсот пятьдесят пять тысяч сто сорок девять рублей 50 (пятьдесят) копеек РФ)*, что составляет 5 % начальной (максимальной) цены контракта (т.к. цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно));

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта, то размер штрафа устанавливается в сумме *1 450 366,00 рублей РФ (один миллион четыреста пятьдесят тысяч триста шестьдесят шесть рублей 00 (ноль) копеек РФ)*, что составляет 5 % цены Контракта (т.к. цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно)).»

1.3. Пункт 5 Технического задания (Приложения № 1 к Контракту) изменить и изложить в новой редакции:

«**5. Вид Работ:** определены локальным сметным расчетом:

5.1. Ремонт дороги общего пользования местного значения – Главная дорога р.п. Белореченский Усольского района Иркутской области

5.1.1. Ремонт слоев дорожного покрытия:

5.1.1.1. Снятие верхнего деформированного слоя асфальта фрезерованием толщиной 3 см – 8340,0 м²

5.1.1.2. Замена бортовых камней

- разборка непригодных бортовых камней – 93,0 м

- установка бортовых камней – 101,4 м

5.1.1.3. Восстановление изношенных и разрушенных участков; участков, имеющих выбоины и трещины покрытия

5.1.1.3.1. Ремонт покрытий дорог толщиной 8 см площадью ремонта до 5 м² – 95 м²

5.1.1.3.2. Выемка грунта толщиной 40 см – 224,2 м²

5.1.1.3.3. Устройство основания из щебня толщиной 15 см – 224,2 м²

5.1.1.1.4. Устройство выравнивающего слоя асфальта толщиной 4 см (при норме расхода 96,6 т/1000 м²) – 224,2 м²

5.1.1.4. Устройство верхнего асфальтового покрытия толщиной 6 см (при норме расхода 144,9 т/1000 м²) – 8564,0 м²

5.1.1.5. Регулирование высотного положения крышек колодцев до высоты 10 см – 9 единиц.

5.1.2. Восстановление пешеходных переходов, дорожных знаков (замена существующих дорожных знаков на новые), устройство элементов и систем обеспечения безопасности дорожного движения:

5.1.2.1. Демонтаж искусственных неровностей из асфальта шириной 10м*5м – 2 ед.

5.1.2.2. Монтаж искусственных неровностей металлопластиковых шириной 0,5 м при ширине полотна 10 метров – 10 ед.

5.1.2.3. Демонтаж существующего дорожного знака 2.4 «Уступите дорогу» на металлической стойке - 21 ед.

5.1.2.4. Демонтаж дорожного знака 2.1 «Главная дорога» на металлической стойке - 23 ед.

5.1.2.5. Демонтаж существующего дорожного знака 5.20 «Искусственная неровность» на металлической стойке - 4 ед.

5.1.2.6. Демонтаж существующего дорожного знака 5.17 «Искусственная неровность» на металлической стойке - 4 ед.

5.1.2.7. Демонтаж существующего дорожного знака 1.23 «Дети» на металлической стойке - 1

ед.

5.1.2.8. Демонтаж существующего дорожного знака 3.24 «Ограничения максимальной скорости» на металлической стойке - 4 ед.

5.1.2.9. Демонтаж существующего дорожного знака 5.19.1/5.19.2 «Пешеходный переход» на металлической стойке – 20 знаков на 10 стойках.

5.1.2.10. Установка дорожного знака 2.4 «Уступите дорогу» на металлической стойке - 21 ед.
5.1.

5.1.2.11. Установка дорожного знака 2.1 «Главная дорога» на металлической стойке - 23 ед.

5.1.2.12. Установка дорожного знака 5.20 «Искусственная неровность» на металлической стойке - 10 ед.

5.1.2.13. Установка дорожного знака 1.17 «Искусственная неровность» на металлической стойке - 10 ед.

5.1.2.14. Установка дорожного знака 1.23 «Дети» (установка на совместную стойку) - 1 ед.

5.1.2.15. Установка дорожного знака 3.24 «Ограничения максимальной скорости 40» на металлической стойке - 1 ед.

5.1.2.16. Установка существующего дорожного знака 3.24 «Ограничения максимальной скорости 20» на металлической стойке - 1 ед.

5.1.2.17. Установка дорожного знака 5.19.1/5.19.2 «Пешеходный переход» на металлической стойке попарно – 20 знаков на 8 стойках

5.1.2.18. Установка светофора типа Т.7 двухстороннего на светофорной колонке с аккумуляторной батареей с подключением к сети уличного освещения – 2 ед.

5.1.3. Нанесение дорожной разметки после проведения работ (в том числе в местах восстановления пешеходных переходов):

5.1.3.1. Дорожная разметка 1.7. (1.5.) «Осевая» на протяженности дорожного полотна 744 метра

5.1.3.2. Дорожная разметка 1.14.1. «Зебра» в желто-белом исполнении – 250 м² (пять переходов шириной 10 метров на протяженности 5 метров дорожного полотна)

5.1.4. Ремонт тротуаров (общая протяженность 752,8 метра шириной 2,5 метра)

5.1.4.1. Разборка бортовых камней БР 100.20.8 – 1246,6 м

5.1.4.2. Разборка разрушенного и деформированного асфальтового покрытия толщиной 4 см – 1108,6 м²

5.1.4.3. Планировка территории – 1882,0 м²

5.1.4.4. Установка бортового камня БР 100.20.8 – 1505,6 м

5.1.4.5. Устройство щебеночного основания толщиной 15 см – 1882,0 м²

5.1.4.6. Устройство асфальтового покрытия тротуаров толщиной 5 см (при норме расхода 120,75 т/1000 м²) – 1882,0 м²

5.1.5. Восстановление электроосвещения (сеть уличного освещения протяженностью 744 метра - 21 ж/б опора, высота проведения работ – до 9 метров)

5.1.5.1. Демонтаж светильников и металлических кронштейнов двухрожковых – 21 ед.

5.1.5.2. Демонтаж СИП – 744 метра

5.1.5.3. Монтаж СИП – 894 метра (с учетом участка подключения к ТП)

5.1.5.4. Монтаж металлических кронштейнов (типа К-2) – 22 единицы

5.1.5.5. Монтаж светодиодных светильников – 44 единицы (по 2 единицы на опору, на одной из опор – 4 единицы.)

5.2. Ремонт дороги общего пользования местного значения – Центральная дорога р.п. Белореченский Усольского района Иркутской области

5.2.1. Ремонт слоев дорожного покрытия:

5.2.1.1. Снятие верхнего деформированного слоя асфальта фрезерованием толщиной 3 см – 1837 м²;

5.2.1.2. Замена бортовых камней:

- разборка непригодных бортовых камней - 825 м

- установка бортовых камней – 794,8 м

5.2.1.3. Восстановление изношенных и разрушенных участков:

5.2.1.3.1. Ремонт покрытий дорог толщиной 8 см площадью ремонта до 5 м² – 57 м²

5.2.1.3.2. Разборка покрытия асфальтобетонного толщиной 10 см – 94,8 м²

5.2.1.3.3. Устройство основания из щебня толщиной 15 см – 94,8 м²

5.2.1.4. Устройство верхнего асфальтового покрытия толщиной 6 см (при норме расхода 144,9 т/1000 м²) – 1931,8 м²

5.2.2. Восстановление пешеходных переходов, дорожных знаков (замена существующих дорожных знаков на новые):

5.2.2.1. Демонтаж существующего дорожного знака 2.4 «Уступите дорогу» на металлической стойке - 2 ед.

5.2.2.2. Демонтаж дорожных знаков 5.19.1/5.19.2 «Пешеходный переход» на металлической стойке (установлены попарно) – 12 знаков на 6 стойках.

5.2.2.3. Установка дорожного знака 2.4. «Уступите дорогу» на металлической стойке – 2 ед.

5.2.2.4. Установка дорожных знаков 5.19.1/5.19.2 «Пешеходный переход» на металлической стойке попарно – 24 знака на 12 стойках.

5.2.3. Нанесение дорожной разметки после проведения работ (в местах восстановления пешеходных переходов):

5.2.3.1. Дорожная разметка 1.14.1. «Зебра» в желто-белом исполнении – 96 м² (шесть переходов шириной 4 метра на протяженности 4 метров дорожного полотна)

5.2.4. Ремонт тротуаров (общая протяженность 352 метра шириной 2,5 метра)

5.2.4.1. Демонтаж бортового камня БР 100.20.8 – 543 м

5.2.4.2. Разборка разрушенного и деформированного асфальтового покрытия толщиной 5 см – 722,6 м²

5.2.4.3. Планировка территории – 880,0 м²

5.2.4.4. Установка бортового камня БР 100.20.8 - 704 м

5.2.4.5. Устройство щебеночного основания толщиной 15 см - 880,0 м²

5.2.4.6. Устройство асфальтового покрытия толщиной 5 см (при норме расхода 120,75 т/1000 м²) - 880,0 м²

5.2.5. Восстановление электроосвещения (сеть уличного освещения протяженностью 212 метров - 7 ж/б опор, высота проведения работ – до 9 метров)

5.2.5.1. Демонтаж светильников и металлических кронштейнов двухрожковых – 7 кронштейнов, 14 светильников

5.2.5.2. Демонтаж СИП – 212 метров

5.2.5.3. Монтаж СИП – 212 метров

5.2.5.4. Монтаж металлических кронштейнов (типа К-2) – 7 единиц

5.2.5.5. Монтаж светодиодных светильников – 14 единиц (по 2 единицы на опору).»

1.4. Пункты 15.3. – 16. Технического задания (Приложения № 1 к Контракту) изменить и изложить в новой редакции:

«15.3. Требования к технической документации на все используемое при производстве работ оборудование и/или приобретаемые для производства работ товары:

- требуется наличие сертификатов/паспортов качества/деклараций о соответствии на продукцию/протоколы испытаний;

- вся сопроводительная документация должна быть на русском языке;

- маркировка на русском языке и должна иметь четкие обозначения;

- паспорт, техническое описание, сервисная книжка, руководство по эксплуатации пр.

15.4. Требования безопасности:

Подрядчик гарантирует, что все устанавливаемое/монтируемое оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством РФ и соответствует техническим характеристикам, заявленным заводом-изготовителем.

Качество устанавливаемого/монтируемого оборудования должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), иным нормативным правовым актам, устанавливающим требования к товарам данного вида.

Устанавливаемое/монтируемое оборудование не должно иметь внешних и внутренних повреждений и дефектов, влияющих на возможность его использования по назначению. Упаковка должна соответствовать требованиям нормативных актов, обеспечивать надлежащие условия его транспортировки и предотвращать повреждение или порчу во время хранения, отгрузки и доставки до места производства работ.

16. Настоящее Техническое задание является неотъемлемой частью Контракта.»

1.5. Сводный сметный расчет стоимости строительства (Приложение № 2 к Контракту) изменить и изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Соглашению.

1.6. Приложение № 3 к Контракту изменить и изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению.

1.7. Приложение № 3 к Контракту изменить и изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему Соглашению.

2. Стороны подтверждают об отсутствии каких-либо взаимных претензий и/или требований, касающихся заключения, исполнения и расторжения Контракта.

3. Во всем, что не оговорено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются положениями Контракта.

4. Стороны пришли к соглашению, что подписание настоящего Соглашения может производиться с использованием электронной почты с последующим обменом сторонами оригиналов документов в течение 10 (десяти) дней с момента их подписания.

5. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны, является неотъемлемой частью Контракта, вступает в законную силу с момента его подписания.

6. Подписи Сторон:

Заказчик:

Врио Главы Белореченского муниципального образования
Волосач Владимир Геннадьевич



(подпись руководителя)

М.П.

Поставщик:

Генеральный директор ООО «Лидер»
Вардересян Арутюн Степикович

(подпись руководителя)

М.П.