Российская Федерация

Иркутская область

Дума городского поселения

 Белореченского муниципального образования

Р Е Ш Е Н И Е 

от     августа 2016 года 
       №                                  р.п. Белореченский

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Белореченского муниципального образования на 2016-2026 годы

              В соответствии с требованиями Федеральных законов Российской Федерации от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 31, 47 Устава Белореченского муниципального образования, Дума городского поселения Белореченского муниципального образования РЕШИЛА:      

      1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Белореченского муниципального образования на 2016-2026 годы.

      2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации, газете «Белореченский вестник» (Терентьева А.А. – и.о. начальника организационного отдела).

3. Контроль исполнения решения возложить на депутата Думы, председателя комиссии по бюджету, налогам,  финансам и экономической политике (Волосач В.Г.).

Председатель Думы городского 

поселения Белореченского 

муниципального образования                                                            В.Г. Волосач
Глава городского поселения 

Белореченского муниципального 

образования                                                                                         С. В. Ушаков

УТВЕРЖДЕНА
решением Думы городского поселения Белореченского муниципального образования 
от              2016 г. № 

Российская Федерация

Иркутская область

Городское поселение

 Белореченское муниципальное образование

ПРОГРАММА
 комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Белореченского муниципального образования на 2016-2026 годы.

Срок реализации: 2016 – 2026 годы.

р.п.Белореченский
2016 год
ПАСПОРТ

 «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Белореченского муниципального образования на 2016-2026 годы».

(далее – Программа)
	Наименование программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Белореченского муниципального образования на 2016-2026 годы. 

	Основание для разработки программы 
	1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».
3. Генеральный план городского поселения Белореченского муниципального образования, утвержденный решением Думы городского поселения Белореченского муниципального образования от 24 августа 2009 г. № 137 «Об утверждении генерального плана р.п. Белореченский».
4. Муниципальная программа «Ремонт и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в городском поселении Белореченском муниципальном образовании на 2016-2019 годы».

5. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения Белореченского муниципального образования на 2016-2019 годы».

	Разработчик программы
	Администрация городского поселения Белореченского муниципального образования

	Цель программы


	Основной целью Программы является повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения городского поселения Белореченского муниципального образования  через:
- управление процессом доступности и повышения качества жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению;

- регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

- организацию максимально достоверного учёта потребления энергетических ресурсов;

- организацию информационной открытости реализации Программы.

	Задачи программы
	Основными задачами Программы являются:
- модернизация и ремонт систем водоснабжения и водоотведения;

-  модернизация  и ремонт систем теплоснабжения.

- обеспечение возможности подключения к системам коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости;

- замена устаревшего и изношенного оборудования;

- внедрение новых технологий;

- привлечение инвестиций из различных источников финансирования для развития систем коммунальной инфраструктуры;

- снижение износа коммунальной инфраструктуры;

- снижение издержек и повышение качества коммунальных услуг.

- замена устаревшего и изношенного оборудования;

- внедрение новых технологий;

- привлечение инвестиций из различных источников финансирования для развития систем коммунальной инфраструктуры;

- снижение износа коммунальной инфраструктуры;

- снижение издержек и повышение качества коммунальных услуг.

	Важнейшие целевые показатели программы
	1. Обеспечить контроль качества услуг всех коммунальных

систем до 2020г. до -100,0%.

2. Довести степень охвата потребителей коммунальных услуг приборами учета 100,0% по водоснабжению в 2020г;

3. Снизить уровень потерь коммунальных ресурсов, с 2016г до 2021г.:

- по снабжению тепловой энергией;



	Задачи программы
	1.  Реализация Генерального плана
2.Формирование условий для разработки инвестиционных проектов и программ организаций коммунального комплекса. 
3. Эффективное расходование средств на модернизацию и реконструкцию коммунальной инфраструктуры за счёт определения оптимальных масштабов строительства и координации развития различных систем инфраструктуры.
4. Обеспечение ресурсосбережения, надёжности и качества предоставления коммунальных услуг. 
5.Формирование условий доступности тарифов на коммунальные услуги для населения. Формирование условий для разработки инвестиционных проектов и программ организации коммунального комплекса.



	Объемы и источники финансирования

программы
	Основными источниками финансирования Программы являются:

- надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;
-  бюджетные средства;

-  средства организаций коммунального комплекса
-  привлеченные средства;
-  иные средства, предусмотренные законодательством.

	Сроки и этапы реализации программы
	2016- 2020 и на период до 2026 годы

	Основные мероприятия программы
	1. Модернизация и ремонт сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения с участием организаций коммунального комплекса.

Перечень основных мероприятий программы приведен в приложении 1 к настоящей Программе.

	Ожидаемые результаты реализации программы
	Практическая реализация основных мероприятий Программы позволит обеспечить:

- увеличение пропускной способности и сроков эксплуатации сетей;

- снижение издержек, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг;

- ликвидация критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- экономию энергетических и иных ресурсов;

- улучшение экологической ситуации. 

Количественные показатели результативности реализации Программы приводятся в инвестиционных программах организаций коммунального комплекса, муниципальных программах и муниципальных правовых актах городского поселения Белореченского муниципального образования. 


	Исполнители основных мероприятий программы
	Организации коммунального комплекса городского поселения Белореченского муниципального образования (далее – организации коммунального комплекса), администрация городского поселения Белореченского муниципального образования

	Контроль за исполнением программы
	Контроль за реализацией программы осуществляет Администрация городского поселения Белореченского муниципального образования, курирует депутатская комиссия по ЖКХ Думы городского поселения Белореченского муниципального образования.


Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Генеральным планом городского поселения Белореченского муниципального образования, утвержденным решением Думы городского поселения Белореченского муниципального образования от 24 августа 2009 г. № 137 «Об утверждении генерального плана р.п. Белореченский» (с изменениями от 29.01.2015г. №103),  муниципальной программой «Ремонт и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в городском поселении Белореченском муниципальном образовании на 2016-2019 годы», муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения Белореченского муниципального образования на 2016-2019 годы». 
Разработка Программы обусловлена необходимостью определения долгосрочных стратегических задач развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Белореченского муниципального образования, формирования новых механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций в целях реализации Генерального плана р.п. Белореченский, повышения эффективности градостроительных решений. 
В настоящее время деятельность коммунального комплекса городского поселения Белореченского муниципального образования характеризуется аварийностью объектов коммунальной инфраструктуры, низким качеством предоставления коммунальных услуг, и как следствие, потенциальной опасностью загрязнения окружающей среды.

Главными причинами возникновения этих проблем являются высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость.

Высокий уровень износа и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с проводившейся в предыдущие годы тарифной политикой, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в модернизации основных фондов, не формировала стимулов к сокращению затрат. При этом стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения в последние годы значительно возросла. 

Одной из причин высокой степени износа основных фондов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса.
Как следствие, у этих организаций отсутствует возможность осуществить проекты по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов.

          Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.
Практическая реализация основных мероприятий Программы позволит обеспечить:

- увеличение пропускной способности и сроков эксплуатации сетей;

- снижение издержек, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг;

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- экономию энергетических и иных ресурсов;

- улучшение экологической ситуации. 

Раздел II. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры 
Глава 1. Система водоснабжения.

      Централизованная система водоснабжения Белореченского муниципального образования представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих:

· подъем и транспортировка воды;

· подготовка воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

· транспортировка питьевой воды абонентам: население, объекты соцкультбыта и хозрасчетной группе

Централизованная система водоснабжения БМО состоит из следующих основных элементов:

· водозаборных сооружений;

· скважин, подающих воду к очистным сооружениям  (насосные станции II подъема);

· водоочистных сооружений;

· резервуаров чистой воды, накапливающих и регулирующих запасы воды;

· водоводов и сети трубопроводов с насосными станциями, предназначенных для транспортирования воды от сооружения  к потребителям.

1.1. Характеристика  системы водоснабжения муниципального образования Белореченского

Водоснабжение р.п. Белореченский осуществляется из четырех артезианских скважин. На территории ВОС находятся два резервуара чистой воды, ёмкостью 1000 м3 каждый.  В районе ВОС пробурены и эксплуатируются четыре артезианские скважины; с насосами ЭЦВ-40-70, производительностью до  40м3/час. 

Сети водоснабжения имеют общую протяженность 22,94 км условными диаметрами водоводов от 250 мм до 50 мм, в том числе ветхие – 20,23 км.

На водоочистной станции вода проходит 3 стадии очистки: предварительное хлорирование, осветление, фильтрование.

На территории ВОС находится насосные станции второго подъема, которая подают воду в посёлок.

Население на расчетный срок, предусмотренный генеральным планом, предусматривается в количестве 8,6 тыс.человек. Согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Табл.4 принимается норма водопотребления 500 литров на 1 человека в сутки. Среднее суточное водопотребление составит 8600 * 500/1000 = 4,3 тыс.м3/сутки. Принимается коэффициент максимальной суточной неравномерности 1,2, максимальный суточный расход составит 4,3 * 1,2 = 5,16 тыс.м3/сутки.

Водоводы и распределительная сеть посёлка, в основном, изношены и требуют реконструкции. Полностью изношенные трубопроводы предлагаются к замене новыми. 

Запас воды в поселке на случай ЧС рассчитывается из нормы 10л /человека в сутки на 3 суток водопотребления, т.е. на 8,6 тыс. жителей требуется запас воды: 8600 * 10 * 3/1000 = 258м3. 

Так как р.п. Белореченский относится ко 2 категории системы водоснабжения и находится в зоне 8 бальной сейсмичности, поэтому для поселка необходимо иметь 2 независимых водозабора. В качестве двух источников на случай ЧС для хозяйственно-питьевых целей можно рассматривать водозабор «Белая» г. Усолье-Сибирское  и подземный водозабор в поселке Белореченский.

Также для этих целей предусмотреть строительство резервуаров из расчета удвоенного пожарного запаса (СНиП 2.04.02-84 т.5 и п.15.3 - 2 пожара по 15 л/сек) – 648 м3 и 70% суточного расхода в течении 8 часов работы, что составит: V рез. = 5160 * 70 * 8/ (100 * 24) = 1204 + 648 = 1852 м3. 
С учетом запаса на случай ЧС принимается 3 резервуара по 1000 м3, из них два существующих, один  проектируемый.

1.2. Технические и технологические проблемы в водоснабжении 
Основные технические и технологические проблемы в водоснабжении:

1) высокая степень износа трубопроводов, запорно - регулирующей арматуры, колодцев системы водоснабжения 85 % . Для решения этой проблемы требуется модернизация насосных станций и реконструкция сетей водоснабжения, капитальный ремонт

2) устаревшие методы и технологии очистки воды с применением жидкого хлора.  

3)отсутствие автоматизированных систем управления технологическими процессами системы водоснабжения;

Вывод: Решение существующих технических и технологических проблем в системах водоснабжения   возможны путем строительства, реконструкции и модернизации  объектов и сетей  водоснабжения в соответствии с разработанными  мероприятиями и проектами схем  водоснабжения.
Глава 2. Система водоотведения.

   Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод в Белореченского муниципального образования включает в себя систему самотечных и напорных канализационных трубопроводов, с размещенными на них канализационными насосными станциями и комплексами очистных сооружений (КОС) канализации.


Система водоотведения со сбором, транспортировкой и передачей на очистные сооружения предприятия ООО «Аква Сервис» г. Усолье – Сибирское очистки и утилизации.
2.1. Характеристика системы водоотведения
Водоотведение от предприятий сельскохозяйственного комплекса р.п. Белореченский, населения поселка и воинской части осуществляется по канализационным сетям на канализационные очистные сооружения ООО «АкваСервис» г. Усолье-Сибирское. Канализационных насосных станций в р.п. Белореченский — 5 единиц, проектной мощностью 2000 тыс. м /год. Протяженность канализационных сетей составляет 34,2 км. в том числе ветхие - 23,24 км, из них самотечный коллектор Ду-700 мм протяженностью 4,5 км в железобетонном исполнении.
Водоотведение поселка принимается на уровне водопотребления и составляет 5,16 тыс.м3/сутки.


Канализационные насосные станции и трубопроводы имеют, в основном, запас по пропускной способности, но требуют ремонта или реконструкции и полной замены. Однако генеральным планом предлагается полураздельная канализация со строительством самотечных коллекторов ливневой канализации (ныне отсутствующей) с последующим поступлением дождевых и талых стоков в КНС бытовой канализации с последующей перекачкой на КОС.


Поэтому требуется повышение мощности данных КНС на 30-50%.
Конкретные решения принимаются на стадиях схемы сети или  рабочего проектирования.

Полностью изношенные трубопроводы предлагаются к замене новыми. 

Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» Черт.1 интенсивность дождя в Иркутской области составляет 70л/сек с 1га. В соответствии п. 3.2  при интенсивности дождя «менее 90л/сек с 1га следует рассматривать возможность применения полураздельной системы канализации». Учитывая, что при интенсивных дождях или снеготаянии возникают значительные расходы, которые могут переполнить коллекторы хозяйственно-бытовой канализации, проектируется отдельно сеть ливневой канализации, не связанной с хозяйственно-фекальной. Предусматривается следующая схема: Ливневые стоки по коллекторам собираются вместе в районе существующих  КНС-6 и КНС-64. Диаметры центральных коллекторов принимаются от 900 мм. до 1200 мм. Вода поступает в регулирующие резервуары, установленные перед КНС  и частично, примерно 5-10% от общего стока в КНС (по мере её загрузки). После окончания дождя насосы КНС в течении суток перекачивают воду из регулирующих резервуаров на КОС.  Перед КНС-6 устанавливается регулирующий резервуар, ёмкостью 2000м3, а перед КНС-64 – регулирующий резервуар ёмкостью 3000м3 При интенсивных дождях и длительных во времени, часть ливневых вод, при переполнении резервуаров, транспортируется в водоемы без очистки.(СНиП 2.04.03-85 предусматривает возможность сброса 30% ливневых стоков без очистки).

Глава 3.  Система Энергоснабжения.

3.1.Существующее электроснабжение.

     Электроснабжение р.п. Белореченский осуществляется от Иркутской энергосистемы.

Электроснабжение потребителей р.п.  Белореченский осуществляется от подстанций: ПС «Белореченское», ПС «Сельхозкомплекс».

Основные данные по существующим подстанциям приводиться в таблице 1
Таблица 1

	№

п.п
	Наименование ПС
	Система

Напряжений

кВ
	Кол-во и установленная

мощность

трансформаторов

МВА
	Нагрузка ПС по контрольному замеру

МВт

	
	
	
	
	Всего по ПС
	На шинах 6-10кВ

	1
	ПС «Белореченская»
	110/35/10
	2х25
	28,8
	8,0
	8,0

	2
	ПС

«Сельхозкомплекс»
	35/10
	2х6,3
	11,41
	11,41
	11,41

	
	Итого по ПС
	
	
	
	
	19,41

	
	Итого по ПС с 

Км=0.95
	
	
	
	
	18,4


Согласно контрольным замерам совмещенный максимум электрических нагрузок р.п. Белореченский на шинах 10кВ центров питания составляет 19,41МВт.

3.2 Надежность электроснабжения

Схема построения электроснабжающих сетей 35-110кВ, питающих и распределительных сетей 10кВ в целом соответствует требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надежности электроснабжения, кроме ПС «Сельхозкомплекс» которая не имеет резерва мощности в рабочем режиме, трансформатор Т1 имеет загрузку 102,7% в рабочем режиме, трансформатор Т2 имеет загрузку 78.5% в рабочем режиме. 

На опорном плане и основном чертеже показаны расположение подстанций и трассы высоковольтных воздушных линий 35-110кВ, на чертеже "Схема комплексной оценки территории" - зоны санитарных разрывов от них (см. таблицу 2).
Таблица 2
Размер зон санитарных разрывов

от высоковольтных воздушных линий электропередач

	Напряжение
	2 нитки

	110 кВ
	59 м

	35 кВ
	36 м


3.3 Проектное решение

Расчетные электрические нагрузки

Подсчет электрических нагрузок выполнен с учетом всех потребителей, расположенных или намеченных к размещению в р.п. Белореченский.

Подсчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских сетей» (РД34.20.185-94),  раздел 2 с учетом «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных  приказам Минтопэнерго России от 29.06.99г № 213 («Изменение и дополнения раздела 2 РД34.20.185-94» и с учетом СП31-110-2003 («Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»).

Расчет  нагрузок по площадкам жилищного строительства на 1 очередь строительства представлены в таблице 3, на расчетный срок в таблице 4.

Электропотребление

При числе использования максимума нагрузок (на шинах ПС) 5650 потребление электроэнергии в р.п. Белореченский на 2030 год составит 120910МВт. часов в год. При численности населения на 2030г  8,6 тысяч человек удельное потребление на расчетный срок составит 14059,3 кВт.час на человека в год.

Опорными центрами питания р.п. Белореченский остается Иркутская энергосистема. Электроснабжение поселковых потребителей на уровне 2030г предусматривается от существующих ПС «Белореченская» 110/35/10кВ и ПС «Сельхозкомплекс» 35/10кВ.

3.4 Предложение на 1 очередь –  до 2021 года
На ПС «Сельхозкомплекс» заменить трансформаторы 2х6.3МВА на трансформаторы 2х10МВА.

Строительство 2-х трансформаторных подстанций ТП (2х630кВА), ТП(2х250кВА), питание этих ТП предусмотреть от ПС «Белореченская». Сети 10кВ к ТП выполнить кабелями  с изоляцией из сшитого полиэтилена. Проектирование внутрипоселковых сетей 10кВ выполняется на последующих стадиях проектирования специализированными организациями.
3.5 Предложение на расчетный срок – до 2030 года
Строительство одной трансформаторной подстанции ТП (2х400кВА), питание которой предусмотреть от ПС «Белореченская». Сети 10кВ к ТП выполнить кабелями  с изоляцией из сшитого полиэтилена. Проектирование внутрипоселковых сетей 10кВ выполняется на последующих стадиях проектирования специализированными организациями.

Таблица 3
Нагрузки нового жилищного строительства на I очередь строительства

	
	2008-2020гг.

	
	ввод
	Нагрузка

на жилье

кВт


	Реконстр.

частного

сектора

кВт
	нагрузка соц. куль. быта   кВт
	Итого на        2020г

	
	1-2эт
	2-3эт
	5эт
	6эт и выше
	снос
	
	
	
	

	
	тыс.

м2
	кВт
	тыс

.м2
	кВт
	тыс

.м2
	кВт
	Тыс.

.м2


	кВт
	Тыс.

.м2
	кВт
	
	
	кВт
	кВт



	р.п.Белореченский
	-
	430
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	430
	-
	635
	1065

	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1065


Таблица 4  

Нагрузки нового жилищного строительства на расчетный срок

	
	2008-2030гг.

	
	ввод
	Нагрузка

на жилье


	нагрузка соц. куль. быта   кВт
	Итого на        2030г

	
	1-2эт
	2-3эт
	5эт
	6эт и выше
	снос
	
	
	

	
	тыс.

м2
	кВт
	тыс

.м2
	кВт
	тыс

.м2
	кВт
	Тыс.

.м2


	кВт
	Тыс.

.м2
	кВт
	кВт
	кВт
	кВт



	р.п.Белореченский
	-
	350
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	350
	300
	650

	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	650


Таблица 4

	№
	Наименование ПС
	Система

нпряжений

кВ
	Мощность

тансформатовов

МВА
	Совмещенный максимум нагрузок

на шинах ПС МВт

	
	
	
	
	
	существ.
	2020г
	2030г

	
	
	
	существ.
	2030г
	всего

на

ПС
	на шинах

6-10кВ
	всего

на

ПС
	на шинах

6-10кВ
	всего

на

ПС
	на шинах

6-10кВ

	1
	ПС «Белореческая»
	110/35/10
	2х25
	2х25
	28.68
	8.0
	-
	9.3
	-
	9.95

	2
	ПС

«Сельхозкомплекс»
	35/10
	2х6.3


	2х10


	11.41


	11.41
	-
	11.41


	-
	11.41

	
	Итого по ПС
	
	
	
	
	
	
	20.7
	
	21.4

	
	Итого по ПС с Км=0.95
	
	
	
	
	
	
	
	
	20.33


Глава 4.  Система Теплоснабжения.

4.1.Теплоснабжение.

Источником теплоснабжения р.п. Белореченский является ТЭЦ-11, которая расположена на промышленной площадке ООО «Усольехимпрома».


Основным топливом ТЭЦ-11 является бурый уголь Азейского месторождения, доставляемый железнодорожным транспортом. Мазут используется в качестве растопочного топлива.


Отпуск тепла от ТЭЦ-11 в горячей воде производится по температурному графику 130-70 o С по открытой схеме горячего водоснабжения.


Тепло в горячей воде от коллектора ТЭЦ-11 подается через ТРУ-2 по  тепломагистрали (2d=600-400 мм) предприятий агрокомплекса.


Для создания гидравлического режима на тепломагистрали установлены и эксплуатируются две подкачивающие насосные станции. Теплоснабжение жилого поселка осуществляется тремя ответвлениями от главной тепломагистрали.

Водяные тепловые сети двухтрубные, тупиковые. Прокладка трубопроводов магистральных тепловых сетей до жилого поселка надземная, по территории поселка подземная.


Трубопроводы магистральных тепловых сетей в плохом состоянии и нуждаются в реконструкции. 


Проектом генерального плана предполагается развитие жилого поселка, намечается застройка малоэтажными домами коттеджного типа.

4.2. Теплопотребление.


Теплопотребность жилищного фонда на I очередь строительства и на расчетный срок определяется по формулам:


Максимальная часовая тепловая нагрузка отопление жилых зданий определена по формуле :

q max =q уд  S,

q уд  - удельный укрупненный показатель максимального расхода тепла на отопление (ккал/час на 1м 2), принимаемый для существующей сохраняемой застройки по 

СНиП 2.04.07-86*


для 1-2 этажной застройки – 161,0 ккал/час


для 5 – этажной застройки – 83,0 ккал/час


для 1-2 этажной проектируемой застройки показатель принимается по «Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 306 от 23.05.2006 г. , по таблице № 7 – 65 ккал/час. 


Средний расход тепла на горячее водоснабжение жилых зданий определяется по формуле:

Qгвс = 1,2ma(55-tс) ,

                                                                                24

а – норма расхода воды на горячее водоснабжение на 1 человека в сутки

m – число человек.

            Тепловая нагрузка на отопление проектируемых нежилых зданий различного функционального назначения определена по нормируемым удельным расходам тепловой энергии, указанным в таблице 9 СНиП 23-02-2003 г. «Тепловая защита зданий», а также по проектам аналогичных сооружений, на вентиляцию и горячее водоснабжение по паспортам проектов зданий аналогичных планируемым. Тепловые нагрузки существующих общественных зданий приняты по данным эксплуатирующей организации в соответствии с договорами. 


Все расчетные данные тепловых нагрузок сведены в таблицы:

Таблица № 5
Таблица тепловых нагрузок существующей застройки.

	Численность тыс. человек
	Сохраняемый фонд

	
	Общая площадь тыс. м2
	                                                         Тепловые потоки Гкал/час/МВт

	
	этажность
	Qо общественных зданий
	Q в общественных зданий
	Qгвс ср.час

жилых зданий
	Qгвс макс.час

жилых зданий
	Q гвс общественных зданий
	Всего (Qо+Qгвс+Qв

	
	1-2
	5
	1-2
	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Qо жилых зданий
	
	
	
	
	
	С Qгвс ср.час
	С Qгвс макс.час

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	8,02
	3,1
	149,3
	0,50

(0,58)
	12,40

(14,42)
	2,86

(3,33)
	0
	2,41
(2,9)
	6,34

(7,37)
	0,85
(0,99)
	19,02
(22,12)
	22,95
(26,69)


Таблица № 6
Таблица тепловых нагрузок проектируемого жилищного фонда.

	Численность тыс. человек
	Проектируемый жилищный фонд

	
	I очередь строительства
	Расчетный срок

	
	Общая площадь тыс. м2
	Тепловые потоки Гкал/час/МВт
	Численность тыс. человек
	Общая площадь тыс. м2
	Тепловые потоки Гкал/час/МВт

	
	Этажность
	Qо жилых зданий
	Qгвс ср.час

жилых зданий
	Всего (Qо+Qгвс
	
	Этажность
	Qо жилых зданий
	Qгвс ср.час

жилых зданий
	Всего (Qо+Qгвс

	
	1-2
	
	
	С Qгвс ср.час
	С Qгвс макс.час
	
	1-2
	
	
	С Qгвс ср.час
	С Qгвс макс.час

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	0,207
	9,2
	0,60

(0,70)
	0,067

(0,078)
	0,67

(0,78)
	085

(0,99)
	0,403
	17,6
	1,15

(1,33)
	0,13
(0,15)
	1,28
(1,48)
	1,56
(1,81)


Таблица № 7
Таблица тепловых нагрузок проектируемых объектов культурно – бытового обслуживания 

внутриселенного значения на I очередь строительства и на расчетный срок

	Наименование объекта
	Проектируемые объекты

	
	Единица измерения
	Требуется
	Тепловые нагрузки Гкал/час/МВт

	
	
	
	Qo
	Qгвс
	Qв

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Детские дошкольные учреждения
	Место
	140
	0,064

(0,075)
	0,07

(0,08)
	0,17

(0,20)

	Больница с
	Койка
	70
	0,07

(0,08)
	0,04

(0,046)
	0,014

(0,016)

	поликлиникой
	Посещений в смену
	60
	
	
	

	Спортивные залы
	м2 площади пола
	70
	0,09

(0,11)
	0,10

(0,12)
	0,40

(0,46)

	Бассейны крытые и открытые *
	м2 зеркала воды
	170
	
	
	

	Клубы
	Зрительное место
	600
	0,26

(0,3)
	0,15

(0,18)
	0,06

(0,07)

	Предприятия общественного питания
	Место
	2*25
	0,05

(0,06)
	0,10

(0,12)
	0,12

(0,14)

	
	
	1*50
	0,03

(0,03)
	0,06

(0,07)
	0,07

(0,08)

	Прачечные 
	кг белья в смену 
	100
	0,03

(0,04)
	0,12

(0,14)
	0,11

(0,13)

	Химчистки
	кг вещей в смену
	50
	
	
	

	Гостиницы
	Мест
	50
	0,067

(0,08)
	0,10

(0,12)
	0,073

(0,085)

	Бани
	место
	45
	0,034

(0,04)
	0,14

(0,16)
	0,10

(0,12)

	Итого:
	
	0,70

(0,82)
	0,88

(1,04)
	1,12

(1,30)

	
	                                                                                I очередь строительства              2,11

                                                                                                                                      (2,45)

                                                                                 На расчетный срок                     2,70

                                                                                                                                     (3,16)


* - на расчетный срок

4.3. Проектное предложение.


В соответствии с расчетами прирост тепловых нагрузок р.п. Белореченский составляет:

На I очередь строительства – 2,96 Гкал/час (3,44 МВт)

На расчетный срок               – 4,26 Гкал/час (4,97 МВт)


Суммарная тепловая нагрузка составит:

На I очередь строительства – 25,91 Гкал/час (30,13 МВт)

На расчетный срок               – 27,21 Гкал/час (31,66 МВт)


Теплообеспечение существующей застройки сохраняется от существующих тепловых сетей.


Теплоснабжение проектируемой малоэтажной застройки и объектов культурно-бытового обслуживания осуществляется от существующей теплотрассы 2d=250 мм с учетом перекладки участка теплосети 2d=150 мм(ответвление от этой теплотрассы в сторону дома № 63 до площадки планируемой застройки) на 2d=200 мм.


Согласно технических условий, выданных УТС на присоединение к тепловым сетям 50 коттеджей (I очередь строительства по генплану), подключение систем отопления и горячего водоснабжения этих коттеджей предусматривается через центральный тепловой пункт.


Присоединение систем теплоснабжения площадок перспективного строительства предлагается через самостоятельные центральные пункты. Как вариант, возможно подключение систем теплоснабжения коттеджной застройки предусматривать через индивидуальные тепловые пункты (ИТП) модульного типа. 

Глава 5. Газовое хозяйство.

            В связи с отсутствием проложенного газопровода на территории городского поселения Белореченского муниципального предприятия – рабочий поселок Белореченский не газифицирован.


Глава 6. Утилизация (захоронение) ТКО

Ежегодно на территории р.п. Белореченский образуется около 2,2 тысяч тонн отходов, промышленных отходов на территории населенного пункта нет.

Бытовые отходы от учреждений, организаций и жилого сектора, вывозятся для захоронения на полигон ТКО, по договору с ООО «Усольская транспортная компания» (УТК), расположенный на территории Тайтурского муниципального образования. Занимаемая площадь полигона – 8,07 га. Территориально полигон рассчитан на население Тайтурского муниципального образования. 

На территории Белореченского муниципального образования существуют одна несанкционированная свалка в районе садоводства Солнечное и бывшего военного городка 
На эту свалку поступает бытовой мусор из жилых районов и садоводств. 

В настоящее время в поселке действует система планово-регулярной очистки территории, включающей:

- ежедневную уборку территории;

- организацию временного хранения отходов;

- ежедневный сбор ТКО и вывоз отходов с территории домовладений, общественных объектов и различных учреждений.

Сбор и доставку ТКО осуществляет предприятие МУП «Белореченское ЖКХ».

На территории поселка организована контейнерная система для временного хранения ТКО. Бытовые отходы от населения поступают в мусорные контейнеры установленные на специально отведенных площадках с последующим вывозом спецавтотранспортом.

Из садоводств вывоз ТКО производится по заявочной системе.

Отходы от объектов здравоохранения вывозятся и захораниваются отдельно.

В границах поселка и муниципального образования кладбищ нет. В настоящее время захоронение происходит на кладбище с. Мальта (5,2 га), которое расположено в 130 метрах с северо-западной стороны от поселка. Территориальные резервы кладбища практически исчерпаны. 

Уже в настоящее время необходимы мероприятия по закрытию и рекультивации несанкционированных свалок, разработка проекта и строительство нового полигона ТБО совместно с другими муниципальными образованиями Усольского района, а также разработка и утверждение проекта нового кладбища.

Раздел III. Перспективы развития городского поселения Белореченского муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы
Территория городского поселения Белореченского муниципального образования расположена в пределах южной части Сибирской платформы. Залегание горных пород горизонтальное. В верхнем слое залегают пески четвертичного периода. Есть возможность добычи строительного песка. Пески лежат на породах юрского периода. В местах выхода этих пород на поверхность (в районе ВСЖД) имеются проявления каменных углей, не представляющих промышленного значения.

Рельеф Белореченского муниципального образования представляет собой правый берег реки Белой. Рельеф слабо всхолмленный, имеет общий уклон на северо-восток в сторону реки Белой. Максимальная абсолютная высота 501 м. Минимальная высота около 440 м. Перепад высот составляет около 60 м. 

Почвы Белореченского муниципального образования - серые лесные и подзолистые, образовавшиеся на продуктах выветривания юрских песчаников под травянистыми светлохвойными лесами. По механическому составу это песчаные и супесчаные почвы. По пойме реки Мальтинки пролегают алмовиально-луговые почвы, сильно увлажненные и занятые березняком.

Многолетней мерзлоты на территории Белореченского муниципального образования не отмечено. Зимой почвы сильно промерзают (до 2 метров). 

Климат местности резко-континентальный со значительными амплитудами колебаний температуры воздуха, с малым количеством осадков зимой, обильными дождями летом и коротким безморозным периодом.

В течение холодного периода поселок находится под влиянием Сибирского антициклона, что обуславливает преобладание ясной тихой погоды с сильными морозами и невысоким снежным покровом. Самые холодные месяцы в году – январь и февраль.

           Средние температуры воздуха самого холодного месяца – января – минус 23,4˚С, самого теплого – июля – 18,6˚С. Среднегодовая температура – минус 1,6˚С. Снежный покров устойчивый, но не высокий, который ложится в конце октября - начале ноября и разрушается в начале апреля. Средняя из максимальных декадных высот снежного покрова составляет 25 см. В течение всей зимы происходит нарастание высоты снежного покрова. Продолжительность безморозного периода составляет 112 дней. 

Осенью переход среднесуточной температуры воздуха через 0˚С наблюдается в середине октября, весной – в первой половине апреля. Отклонения от средних дат перехода составляют 6-7 дней. В целом за год период с отрицательными температурами длится 170 суток.

Средние за месяц отрицательные температуры воздуха наблюдаются в течение 5 месяцев – с ноября по март (см. табл. 1.1). В холодный период года средние максимальные температуры воздуха варьируют в пределах минус 2,9˚С – минус 17,8˚С, что дает представление о температурных условиях дневной части суток. Абсолютные максимумы температуры воздуха зимой положительные (от плюс 1˚С в январе до плюс 13˚С в ноябре и плюс 14˚С в марте). Такие потепления зимой связаны с приходом теплого воздуха из южных районов Западной Сибири и Казахстана.
Среднемесячные и годовые температуры воздуха по метеостанции

Усолье-Сибирское
Таблица 8
	показатели
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	Температура воздуха, средняя
	-23,4
	-20,9
	-10,4
	0,8
	8,9
	15,8
	18,6
	15,8
	8,8
	0,6
	-11,5
	-19,9
	-1,4


По территории муниципального образования протекает река Мальтинка, берущая начало на территории Сосновского муниципального образования. Практического народно-хозяйственного значения река не имеет. Вода используется для полива  дачных участков.

На территории Белореченского муниципального образования    произрастают сосновые леса. Чистых сосновых лесов мало, чаще встречается смешанный лес с присутствием лиственницы, березы, осины. В подлеске преобладает ольха, рододендрон, таволга, шиповник и др. Из травянистых растений наиболее  распространены вейник, соссюрея, чина, клевер, герань, подмаренник. 

Прогноз численности и состава населения
Рождаемость в поселке Белореченский составляет от 11.4 до 15,4 чел. на 1000 жителей, смертность – от 7,1 до 12,4 чел. на 1000 жителей. В связи с невысокой численностью населения объем естественной прироста (убыли) от года к году был различным, но, в отличие, от подавляющего большинства городских поселений области, Белореченский не испытал естественной убыли населения. Миграционный отток составил 0,45 тыс. чел.

Определяющим фактором формирования населения поселка на период до расчетного срока генерального плана принят миграционный приток населения, обусловленный перспективами размещения жилищного строительства. Большую часть мигрантов обычно составляют молодые люди в трудоспособном возрасте, это позволяет прогнозировать улучшение демографической структуры населения. Прогнозируется стабилизация рождаемости на уровне 15 -16 чел. на 1000 жителей и стабилизация смертности на уровне 10-12 чел на 1000 жителей, что приведет к естественному приросту населения в объеме 3-4 чел. на 1000 жителей в год. 
Определяющим фактором формирования населения поселка на период до расчетного срока генерального плана принят миграционный приток населения, обусловленный перспективами размещения жилищного строительства. Большую часть мигрантов обычно составляют молодые люди в трудоспособном возрасте, это позволяет прогнозировать улучшение демографической структуры населения. Прогнозируется стабилизация рождаемости на уровне 15 -16 чел. на 1000 жителей и стабилизация смертности на уровне 10-12 чел на 1000 жителей, что приведет к естественному приросту населения в объеме 3-4 чел. на 1000 жителей в год.
Таблица 

	Целевые индикаторы социально-экономического развития муниципального образования


	Ед. изм.
	Оценка

2016 год
	Прогноз 2017 г.
	Прогноз 2018 г.
	Прогноз 2019 г.
	Прогноз 2020 г.
	Прогноз 2021 г.
	Прогноз 2022 г.
	Прогноз 2030 г.

	
	

	Численность постоянного населения
	Чел.
	7833
	7833
	7833
	7833
	7923
	7923
	7923
	7923


Прогноз развития промышленности

  Основная проблема развития экономики р.п. Белореченский заключается в неразвитости на территории сферы промышленного производства.

 Основой экономики р.п. Белореченский являются предприятия агропромышленного комплекса, а так же предприятия малого бизнеса, который развит преимущественно в сфере торгово-закупочной деятельности. В результате значительное количество квалифицированного трудоспособного населения поселка вынуждено искать работу в г.г. Усолье-Сибирском, Ангарске и т.д., что влечет уменьшение численности населения.

   Таким образом, предстоит создание и развитие  на территории  промышленного производства, основанного на  использовании  местного потенциала.

Прогноз развития застройки 
        Территория Белореченского муниципального образования составляет 50 321,7639 га, территория р.п. Белореченский – 4 770,21 га.
Информация о земельных участках, 

находящихся на территории городского поселения Белореченского 

муниципального образования по состоянию на 01.01.2015г.

Таблица 9
	№ п/п
	По видам функционального использования
	Площадь, га

	
	Всего,

в том числе:
	4770,2

	                                                    Жилые зоны

	1. 
	Зоны застройки домами средней этажности
	41,3

	2. 
	Зоны застройки домами  малой этажности
	71,5

	3. 
	Зоны застройки индивидуальными жилыми домами
	5,0

	                                Общественно-деловые зоны

	  1.
	Зоны делового, общественного и коммерческого назначения
	7,8

	 2.
	Зоны объектов здравоохранения и социального обеспечения
	2,6

	                                   Производственные зоны

	 1.
	Зоны размещения производственных объектов IV и V классов опасности, зоны инженерной инфраструктуры
	69,7

	2.
	Зоны объектов автомобильной транспортной инфраструктуры, индивидуального гаражного строительства

	31,4

	3.
	Зоны инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования
	20,6

	                Зоны сельскохозяйственного использования

	1.
	Сельскохозяйственные угодья
	329,2

	2.
	Зоны размещения объектов сельскохозяйственного производства
	235,2

	3.
	Зоны ведения садоводства
	135,5

	                           Зоны рекреационного назначения

	1.
	Зоны парков, садов, скверов, других озелененных территорий
	68,8

	2.
	Зоны размещения объектов отдыха, физической культуры и спорта
	82,1

	                                           Зоны лесов

	1.
	Городские леса
	675,3

	2.
	На землях обороны и безопасности
	951,4

	3.
	На землях лесного фонда
	2032,7

	                           Зоны специального назначения

	1.
	Зоны размещения мест погребения
	10,1


В настоящее время действующими нормативно-правовыми актами по градостроительной деятельности на территории городского поселения являются «Правила землепользования и застройки Белореченского муниципального образования» утверждены Решением Думы Белореченского муниципального образования от 19 января 2011г. №268 (с изменениями от 29 января 2014 года № 104) и Генеральный план Белореченского муниципального образования утвержденный Решением Думы Белореченского муниципального образования 24 августа 2009 года № 137 (с изменениями от 29января 2014г. №103).  

Основными задачами генерального плана городского поселения  являются:

1) выявление проблем градостроительного развития территории, обеспечение их решения на основе анализа параметров сложившейся среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений;

2) определение основных направлений и параметров пространственного развития поселения, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории на основе баланса интересов федеральных, региональных и местных органов власти.

Генеральный план р.п. Белореченский устанавливает:

1)
 функциональное зонирование территории поселения;

2)  характер развития поселения с определением подсистем социально-культурных и общественно-деловых центров;

3)  направления развития различных типов жилищного строительства путем освоения незастроенных территорий, обладающих высокой градостроительной ценностью;

Осуществление хозяйственной и градостроительной деятельности возможно по всей территории поселения с учётом приоритетов, установленных в результате комплексной оценки выявленных экологических ограничений.

4)  характер развития сети транспортных и инженерных узлов и коммуникаций, социальной и производственной инфраструктур;

        Разработка Программы обусловлена необходимостью определения долгосрочных стратегических задач развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Белореченского муниципального образования, формирования новых механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций в целях реализации Генерального плана, определения новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений. В схеме территориального планирования Усольского района ряд объектов местного поселенческого значения, определённые генеральным планом, были отнесены к планируемым к размещению объектам местного районного значения. Намечены:
 -реконструкция (расширение) комплекса участковой больницы — стационара на 100 коек, поликлиники (амбулатории) на 200 посещений в смену;
- строительство дошкольного образовательного учреждения:
- детского сада на 320 мест; 
- спортивного комплекса на 100 м2 площади пола с бассейном на 250 м2 зеркала воды; 
- клуба на 600 зрительских мест с библиотекой на 50 тыс. ед. хранения.
В соответствии с Генеральным планом городского поселения Белореченского муниципального образования:

- прирост жилого фонда в городском поселении Белореченского муниципального образования в период до 2030 года прогнозируется на уровне –  23,8 тыс.м2;
Раздел IV. Перечень мероприятий и целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры
Глава 1. Целевые показатели развития систем водоснабжения и водоотведения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

· показатели качества питьевой воды;

· показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

· показатели качества обслуживания абонентов;

· показатели эффективности использования ресурсов. 
1.1.Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения:
Показатели качества питьевой воды










 Таблица 10
	№

 пп
	Показатели
	Ед. изм.
	Значение показателя к 2027 году

	1
	Наличие контроля качества воды
	%
	100

	2
	Соответствие качества воды установленным требованиям
	%
	100


Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Таблица 11
	№

 пп
	Показатели
	Ед. изм.
	Значение показателя к 2026 году

	1
	Аварийность систем водоснабжения
	ед.
км
	0,40

	2
	Уровень потерь воды к объему отпущенной воды в сеть
	%
	3,05


Показатели качества обслуживания абонентов
Таблица 12
	№

 пп
	Показатели
	Ед. изм.
	Значение показателя 

к 2026 году

	1
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к сетям водоснабжения
	%
	100

	2
	Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года
	%
	100


Показатели эффективности использования ресурсов 
Таблица 13
	№

 пп
	Показатели
	Ед. изм.
	Значение 

показателя к 2026 году

	1
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды
	кВт*ч/куб. м
	0,94


Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

· показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

· показатели качества очистки сточных вод;

· показатели качества обслуживания абонентов;

· показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения: 
Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения: 
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Таблица 14
	№

 пп
	Показатели
	Ед. изм.
	Значение показателя

 к 2026 году

	1
	Удельное количество засоров на сетях водоотведения
	ед.
100 км
	202

	2
	Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене
	%
	45


Показатели качества обслуживания абонентов
Таблица 15
	№

 пп
	Показатели
	Ед. изм.
	Значение показателя 

к 2026 году

	1
	Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года
	%
	98


Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод
Таблица 16
	№

 пп
	Показатели
	Ед. изм.
	Значение показателя

 к 2026 году

	1
	Удельный расход электрической энергии при транспортировке сточных вод
	кВт/ час/м3
	68


Раздел V. 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основной целью Программы является повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения городского поселения Белореченского муниципального образования  через:

- управление процессом доступности и повышения качества жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению;

- регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

- организацию максимально достоверного учёта потребления топливно-энергетических ресурсов;

- организацию информационной открытости реализации Программы.

Основными задачами Программы являются:
- модернизация и ремонт систем водоснабжения и водоотведения;

-  модернизация  и ремонт систем теплоснабжения.

- обеспечение возможности подключения к системам коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости;

- замена устаревшего и изношенного оборудования;

- внедрение новых технологий;

- привлечение инвестиций из различных источников финансирования для развития систем коммунальной инфраструктуры;

- снижение износа коммунальной инфраструктуры;

- снижение издержек и повышение качества коммунальных услуг.

Раздел V.

 МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Механизмы реализации Программы определяются инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, муниципальными целевыми программами, и муниципальными правовыми актами администрации городского поселения Белореченского муниципального образования сфере градостроительства и развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – локальные программы).
Условия реализации мероприятий Программы определяются соглашениями и договорами, заключенными администрацией городского поселения Белореченского муниципального образования в целях реализации Программы и локальных программ.


Отчетные данные о реализации Программы и анализ фактически достигнутых результатов реализации Программы формируются по каждой локальной программе.
Исполнителями основных мероприятий Программы являются организации коммунального комплекса.

Раздел VI. 
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
Основными источниками финансирования Программы являются:

- надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;
-  бюджетные средства;

-  средства организаций коммунального комплекса;

-  привлеченные средства;
-  иные средства, предусмотренные законодательством.

Раздел VII. 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа реализуется в течение 2016–2026 годов.
Раздел VIII.
 ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

 Основными мероприятиями Программы являются работы по модернизации и ремонту  сетей  водоснабжения, водоотведения, тепло и энергоснабжения с участием организаций коммунального комплекса.


Перечень основных мероприятий Программы  приведен в приложениях 1-3 к настоящей Программе. Перечень подлежит ежегодной корректировке с учетом фактического финансирования мероприятий.

Раздел IX. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Практическая реализация основных мероприятий Программы позволит обеспечить:

- увеличение пропускной способности и сроков эксплуатации сетей;

- снижение издержек, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг;

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- экономию энергетических и иных ресурсов;

- улучшение экологической ситуации;

- оптимизация давления в сети, устойчивость и надежность, снижение количества порывов и утечек (особенно в часы наименьшего водоразбора), снижение затрат на перекачку воды, теряемой в период избыточного давления в сети, значительной экономии электроэнергии.

Количественные показатели результативности реализации Программы приводятся в инвестиционных программах организаций коммунального комплекса, муниципальных целевых программах и муниципальных правовых актах городского поселения Белореченского муниципального образования.
Приложение 1

к проекту программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

городского поселения Белореченского муниципального образования на период 2016-2021 годы с перспективой до 2026 года
Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию

объектов централизованной системы водоснабжения, тыс. руб.

	№ пп
	Наименование инвестиционного проекта
	Изменение целевых показателей при реализации инвестиционного проекта
	Год реализации
	Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов, тыс.руб.
	Источник финансирования

	1.
	Реконструкция и модернизация объектов водоснабжения
	
	
	
	

	1.1.
	Модернизация ВОС, замена задвижек с чугунных  Ду 500 Ру 10 – 2 шт., (ВК -11 резервуар № 1, ВК -12 резервуар 12)
	1. Повышение показателя качества коммунальных ресурсов. 

2. Повышение показателя надежности функционирования системы водоснабжения.
	2017
	154,5
	

	1.2.
	Замена оконных блоков и дверей в станции ВОС 
	1. Повышение показателя качества коммунальных ресурсов. 

2. Повышение показателя надежности функционирования системы водоснабжения.
	2017-2021 
	196,0
	

	1.3.
	Замена насосного оборудования скважин № 14,15,13,16 
	1. Повышение показателя качества коммунальных ресурсов. 

2. Повышение показателя надежности функционирования системы водоснабжения.
	2017-2020
	225,8
	

	1.4.
	Замена насосного оборудования в здании ВОС Д 320 – з шт. 
	==//==//==//==//==//==//==//==
	2018-2019
	369,0
	

	2.
	Реконструкция главных водоводов и участков водопроводной сети
	
	
	
	

	2.1.
	Реконструкция (замена с последующей изоляцией полиуретановыми скорлупами ) водовода от опоры № 207 до опоры № 817 ду 219 мм  (10000 м.)
	1. Повышение показателя качества коммунальных ресурсов. 

2. Повышение показателя надежности функционирования системы водоснабжения.
	2017-2026
	31316,73
	

	2.2.
	Реконструкция (замена) поселкового водовода 

Д.76 мм – 153 м (д.30,32)

Д.57 мм – 120 м (д.19,20,23,35,31,44)

Д.32 мм – 80 м – дет.сад № 30 

Д.25 мм – 95 м. ( д.35) 
	
	
	857,6
	

	2.3.
	Замена задвижек центрального водовода д. 150 мм № 2,3,4 – 3 шт.
	==//==//==//==//==//==//==//==
	2018
	85,7
	

	3.
	Замена запорной арматуры р.п. Белореченский

	3.1.
	Задвижки диаметром от 50 до 150 мм:

50мм – 8 шт.

80 мм – 13 шт.

100 мм – 18 шт.

150 мм – 8 шт.
	1. Повышение показателя качества коммунальных ресурсов. 

2. Повышение показателя надежности функционирования системы водоснабжения.
	2016-2026
	387,5
	

	
	Итого за период реализации программы
	
	
	33592,83
	


 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию

объектов централизованной системы водоотведения, тыс. руб.

	№ пп
	Наименование инвестиционного проекта
	Изменение целевых показателей при реализации инвестиционного проекта
	Год реализации
	Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов, тыс.руб.
	Источник финансирования

	1
	Строительство новых сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

	1.1.
	Строительство канализационных сетей от т.1-т.3 (схема 2 проекта) ду 200 мм 
	1. Повышение показателя развития систем коммунальной инфраструктуры.
	2018-2020
	4854,73
	

	1.2.
	Строительство канализационных сетей от т.3-т.4 (схема 2 проекта) ду 200 мм
	1. Повышение показателя развития систем коммунальной инфраструктуры.
	2020-2022
	5138,13
	

	1.3.
	Строительство канализационных сетей от т.69-т.72 (схема 4 проекта) ду 200 мм
	1. Повышение показателя развития систем коммунальной инфраструктуры.
	2023-2026
	4072,31
	

	2
	Строительство линейных объектов централизованной системы водоотведения
	
	
	
	

	3
	Реконструкция канализационных сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

	3.1
	Капитальный ремонт  канализационных сетей диаметром  250 мм 2 ДУ по эстакаде от т.78- т.83 (схема 4) 
	1. Повышение показателя развития систем коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение показателя надежности систем коммунальной инфраструктуры.
	2017-2018
	9111,86
	

	3.2
	Капитальный ремонт  канализационных сетей диаметром  250 мм 2 ДУ по эстакаде от т.12- т.13 (схема 5)
	1. Повышение показателя развития систем коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение показателя надежности систем коммунальной инфраструктуры.
	2018-2019
	14050,75
	

	3.3
	Капитальный ремонт  канализационных сетей диаметром  250 мм 2 ДУ по эстакаде от т.13- т.3 (схема 5)
	1. Повышение показателя развития систем коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение показателя надежности систем коммунальной инфраструктуры.
	2019-2020
	6510,36


	

	3.4
	Капитальный ремонт  канализационных сетей диаметром  250 мм 2 ДУ по эстакаде от т.73- т.74 (схема 4)
	1. Повышение показателя развития систем коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение показателя надежности систем коммунальной инфраструктуры.
	2020-2021
	11079,49
	

	3.5.


	Капитальный ремонт  канализационных сетей диаметром  250 мм 2 ДУ по эстакаде от т.74- т.76 (схема 4)
	1. Повышение показателя развития систем коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение показателя надежности систем коммунальной инфраструктуры.
	2021-2022
	12967,89
	

	3.6.
	Капитальный ремонт  канализационных сетей диаметром  250 мм 2 ДУ по эстакаде от т.76- т.77 (схема 4)
	1. Повышение показателя развития систем коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение показателя надежности систем коммунальной инфраструктуры.
	2023-2024
	12743,39
	

	3.7.
	Замена насосных агрегатов на КНС 3 и КНС 100
	1. Повышение показателя развития систем коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение показателя надежности систем коммунальной инфраструктуры.
	2017-2019
	285,0
	

	3.8.
	Замена оконных рам на КНС 1,3,6,,64,100  на пластиковые
	1. Повышение показателя развития систем коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение показателя надежности систем коммунальной инфраструктуры.
	2017-2019
	72,00
	

	3.9.
	Капитальный ремонт  канализационных сетей диаметром  250 мм 2 ДУ по эстакаде от т.77- т.78 (схема 4)
	1. Повышение показателя развития систем коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение показателя надежности систем коммунальной инфраструктуры.
	2023-2026
	16625,84
	

	4
	Реконструкция линейных объектов централизованной системы водоотведения

	4.1
	Реконструкция КНС-1 (автоматизация всех процессов )
	1. Повышение показателя надежности.

2. Повышение уровня оперативного контроля.

3.Снижение энергозатрат и износа оборудования.

4.Обеспечение безопасности и сохранности технических средств.
	2017
	1465,20
	

	4.2
	Реконструкция КНС-6 (автоматизация всех процессов)
	==//==//==//==//==//==//==//==//
	2018
	1565,20
	

	4.3
	Реконструкция КНС-3 (автоматизация всех процессов)
	==//==//==//==//==//==//==//==//
	2019
	1665,20
	

	4.4
	Реконструкция КНС-64 (автоматизация всех процессов)
	==//==//==//==//==//==//==//==//
	2020
	1765,20
	

	4.5
	Реконструкция КНС-100  (автоматизация всех процессов)
	==//==//==//==//==//==//==//==//
	2021
	1865,20
	

	
	Итого за период реализации программы, тыс. руб.
	
	
	105837,75
	


Мероприятия по ремонту системы теплоснабжения.

	№
	Наименование сооружений
	Основные
параметры
	Количество
	Сроки исполнения

	1
	Замена внутриквартальных трубопроводов теплоснабжения 
	м.
	1500
	2016-2026
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