

«Утверждаю»

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 6

«Мамонтёнок»

«14» апреля 2025

Н.Н.Трутнева



План мероприятий

по подготовке к отопительному сезону 2025-2026гг.

№	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Фактическое исполнение
1	2	3	4	6
1	Произвести ревизию запорной арматуры на вводах в здание, в ТП и на стояках, отключить все системы, установить заглушки	Май 2025г.	Рабочий по комплексному обслуживанию здания-Горин О.А. Контроль-завхоз Кошулина Т.А	
2	Выполнить гидропневмопромыску и опрессовку внутренней системы отопления и ГВС	Май 2025г	Обслуживающая организация Контроль-завхоз Кошулина Т.А	
3	Выполнить требования, установленные <u>частью 4 статьи 20</u> Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (<u>подпункт 9.1 пункта 9</u> Правил	Июнь 2025г	Комиссия	

	обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила):			
4	Текущий ремонт и санитарная обработка помещения теплового узла	Июнь-июль 2025г.	Рабочий по комплексному обслуживанию здания-Горин О.А. Контроль-завхоз Кошулина Т.А	
5	Техническое обслуживание: очистка и проверка работоспособност и котлов КВр-0,2	Август 2025г.	Кочегар Контроль-завхоз Кошулина Т.А	
6	Техническое обслуживание: очистка от пыли, набивка сальников насосов сетевых	Август 2025г.	Кочегар Контроль-завхоз Кошулина Т.А	
7	Техническое обслуживание: очистка от пыли и проверка работоспособност и дымоcоса	Август 2025г.	Кочегар Контроль-завхоз Кошулина Т.А	
8	Очистка электропроводки котельной от пыли	Август 2025г.	Рабочий по комплексному обслуживанию здания-Горин О.А. Контроль-завхоз Кошулина Т.А	
9	Замена эл.ламп в здании котельной	Август 2025г.	Рабочий по комплексному обслуживанию здания-Горин О.А.	

			Контроль-завхоз Кошулина Т.А	
10	Очистка от пыли помещений котельной	Август 2025г.	Кочегар Контроль-завхоз Кошулина Т.А	
11	Заключение контрактов на поставку угля	Сентябрь 2025г.	Обслуживающая организация Контроль-завхоз Кошулина Т.А	
12	Подготовка документации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	Сентябрь 2025г	Заведующий 2025 г.	