

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ООО "ИТСК"
Д.С. Волкун
"14" 2025г.

График проведения контрольных шурфовок тепловых сетей ООО "ИТСК"

	Январь 2025г.	Февраль 2025г.	Март 2025г.	Апрель 2025г.	Май 2025г.	Июнь 2025г.	Июль 2025г.	Август 2025г.	Сентябрь 2025г.	Октябрь 2025г.	Ноябрь 2025г.	Декабрь 2025г.
Тепловые сети ООО "ИТСК"								X	X			

Старший мастер

Д.В. Юдин