

Согласовано

Заместитель директора филиала-
Технический директор УТС
А.Л. Каргопольцев
« » 2025 г.

Утверждаю

Главный инженер
ООО «ИТСК»
Д.С. Болкун
« » 2025 г.

ПЛАН

Мероприятий по подготовке Общества с ограниченной ответственностью «Иркутская теплосетевая компания» к работе в осенне-зимний период 2025-2026г. в рп. Белореченский

№ п/п	Содержание мероприятия	Срок исполнения в 2025 г.	Ответственные лица за исполнение
1	2	3	4
1.	Выполнение реконструкции/капитального ремонта тепловых сетей: - от ТМ-Б-15 до ТК-Б-1, п. Белореченский, д.111 - от ТК-Б-1-1 до ТК-Б-1-2, п. Белореченский, д.63 - от ТК-Б-2 до ТК-Б-1, п. Белореченский, д.30 - от ТК-14 до ТК-М-14, с. Мальта, д.6 - от ТК-М-14 до ТК-М-16, с. Мальта, д.8	30.04.25-12.05.25 12.05.25-20.07.25 21.07.25-10.08.25 11.08.25-24.08.25 25.08.25-07.09.25	Подрядная организация Начальник участка
2.	Выявление дефектов строительных конструкций, трубопроводов тепловых сетей.	2-3 квартал	Начальник участка
3.	Проведение испытаний тепловых сетей на прочность и плотность от Иркутская ТЭЦ-11	Июнь-июль по согласованному графику с УТС ТЭЦ-11	Начальник участка
4.	Выполнение поверки средств измерений.	10.09.2025	Начальник участка
5.	Выполнение работ по ремонту отопления, освещения и утепления производственных зданий, помещений.	01.10.2025	Начальник участка

Старший мастер ООО «ИТСК»

Д.В. Юдин