



**Российская Федерация  
Иркутская область  
городское поселение Белореченское муниципальное образование  
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
городского поселения  
Белореченского муниципального образования**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

От 21 июня 2023 года

№ 121-р

р.п. Белореченский

**Об изменении существенных условий муниципального контракта от 17 марта 2023 года № 10/2023 на выполнение работ по благоустройству детской спортивно-игровой площадки в районе жилых домов №№ 20, 21 р.п. Белореченский Усольского района Иркутской области**

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации городского поселения Белореченского муниципального образования от 21.06.2023 г. № 509 «Об изменении существенных условий муниципального контракта (контракта) на закупку товаров, работ, услуг, заключенного до 1 января 2024 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения», учитывая письмо ООО «Ресурс-Н» от 20.06.2023 г. № 20/06 (вх. № 1841 от 21.06.2023 г.), руководствуясь ст. ст. 29, 41 Устава Белореченского муниципального образования:

1. Изменить существенные условия муниципального контракта от 17 марта 2023 года № 10/2023 на выполнение работ по благоустройству детской спортивно-игровой площадки в районе жилых домов №№ 20, 21 р.п. Белореченский Усольского района Иркутской области (далее по тексту – Контракт), заключенного между администрацией городского поселения Белореченского муниципального образования и обществом с ограниченной ответственностью «Ресурс-Н» (далее по тексту – ООО «Ресурс-Н»), в части увеличения срока исполнения Контракта (срока окончания выполнения работ

по 10 июля 2023 года (включительно)) при условии соблюдения всех требований Федерального закона № 44-ФЗ.

2. Начальнику отдела закупок (Зацепина С.П.) осуществить изменение существенных условий Контракта согласно обоснованию изменения существенных условий муниципального контракта (Приложение 1) и проекту дополнительного соглашения к Контракту (Приложение 2).

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Белореченский вестник» и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Белореченского муниципального образования белореченское.рф.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Врио Главы Белореченского  
муниципального образования



*Волосач*

В.Г. Волосач



Приложение 1  
к распоряжению администрации  
городского поселения Белореченского  
муниципального образования  
от 21 июня 2023 года № 121-р

## **ОБОСНОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА**

Об изменении муниципального контракта от 17 марта 2023 года № 10/2023 на выполнение работ по благоустройству детской спортивно-игровой площадки в районе жилых домов №№ 20, 21 р.п. Белореченский Усольского района Иркутской области (реестровый номер контракта 3381901594323000015).

В связи с обращением Поставщика (Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс-Н») об увеличении срока исполнения по контракту из-за возникновения независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта, в условиях санкционного давления, а также учитывая высокую волатильность валюты и ограничение поставок, установлено, что при выполнении работ по благоустройству детской спортивно-игровой площадки в районе жилых домов №№ 20, 21 р.п. Белореченский Усольского района Иркутской области Заказчик (Администрация городского поселения Белореченского муниципального образования), руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», считает необходимым изменить следующие существенные условия контракта от 17.03.2023 г. № 10/2023 на выполнение работ по благоустройству детской спортивно-игровой площадки в районе жилых домов №№ 20, 21 р.п. Белореченский Усольского района Иркутской области (реестровый номер контракта 3381901594323000015) – срока окончания выполнения работ. В итоге, срок выполнения работ по настоящему контракту составляет: с 01 мая 2023 года по 10 июля 2023 года (включительно).

Начальник отдела закупок



С.П. Зацепина



## Приложение 2

к распоряжению администрации  
городского поселения Белореченского  
муниципального образования  
от 21 июня 2023 года № 121-р

# ПРОЕКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к муниципальному контракту от 17 марта 2023 года № 10/2023 на выполнение работ по благоустройству детской спортивно-игровой площадки в районе жилых домов №№ 20, 21 р.п. Белореченский Усольского района Иркутской области

ИКЗ: 233381901594338510100100440014299244

р.п. Белореченский

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 г.

Администрация городского поселения Белореченского муниципального образования, именуемая в дальнейшем **Заказчик**, в лице **Врио Главы Белореченского муниципального образования Волосач Владимира Геннадьевича**, действующего на основании Устава Белореченского муниципального образования и распоряжения администрации городского поселения Белореченского муниципального образования от 31.05.2023 г. № 130-р «Об отсутствии Главы Белореченского муниципального образования», с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс -Н» (ООО «Ресурс-Н»)**, именуемый в дальнейшем **Подрядчик**, в лице **директора ООО «Ресурс-Н» Вологодских Елены Викторовны**, действующей на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к муниципальному контракту от 17 марта 2023 года № 10/2023 на выполнение работ по благоустройству детской спортивно-игровой площадки в районе жилых домов №№ 20, 21 р.п. Белореченский Усольского района Иркутской области (далее по тексту – Контракт) о нижеследующем:

1. Стороны на основании ч. 65.1 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановления администрации городского поселения Белореченского муниципального образования от 21 июня 2023 года № 509 «Об изменении существенных условий муниципального контракта (контракта) на закупку товаров, работ, услуг, заключенного до 1 января 2024 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения» пришли к соглашению об изменении срока окончания выполнения работ по 10 июля 2023 года (включительно).

2. Пункт 5.1. Контракта изложить в новой прилагаемой редакции:

«5.1. Работы, указанные в разделе 1 настоящего Контракта, должны быть выполнены Подрядчиком в срок: с 01 мая 2023 года по 10 июля 2023 года (включительно).»

3. Пункт 3. Приложения к Контракту изложить в новой прилагаемой редакции:

«3. Сроки выполнения работ: с 01 мая 2023 года по 10 июля 2023 года (включительно).»

4. Стороны подтверждают об отсутствии каких-либо взаимных претензий и/или требований, касающихся заключения, исполнения и расторжения Контракта.

5. Во всем, что не оговорено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются положениями Контракта.

6. Стороны пришли к соглашению, что подписание настоящего Соглашения может

производиться с использованием электронной почты с последующим обменом сторонами оригиналов документов в течение 10 (десяти) дней с момента их подписания.

7. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны, является неотъемлемой частью Контракта, вступает в законную силу с момента его подписания и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 17.03.2023 г.

#### 8. Подписи Сторон:

**Заказчик:**

Врио Главы Белореченского муниципального образования  
Волосач Владимир Геннадьевич

\_\_\_\_\_  
(подпись руководителя)

М.П.

**Поставщик:**

Директор ООО «Ресурс-Н»  
Вологодских Елена Викторовна

\_\_\_\_\_  
(подпись руководителя)

М.П.